## PROJEKT REOL MARKED DAGSORDEN

Dato:01.09.25

Tid: 10:00

Mødeleder: Facilitator Indkaldte: Team 11

Gæst:

Tidspunkt	Punkt	Ejer
10:00	Introduktion og kontekst	
	<ul> <li>Hvad ved vi: Projektet omhandler reolmarkedet</li> </ul>	
	<ul> <li>Hvad ved vi ikke: Målgruppe, funktioner,</li> </ul>	Facilitator
	forretningsmodel	radintator
	<ul> <li>Formål med mødet: Skabe fælles forståelse og</li> </ul>	
	definere næste skridt	
10:10	Forretningsidé og hypotese	
	Hvilket problem forsøger vi at løse?	
	Hvem er brugerne? (Privatpersoner, butikker,	
	lagerhaller?)	
	Hvilken værdi skaber vi?	
	Sprintstruktur, artefakter og ceremonier	
10:20	Forretningsmål og use cases	
	<ul> <li>Gennemgang af centrale brugerbehov og forretningsregler</li> </ul>	
	<ul> <li>Identifikation af primære use cases</li> </ul>	
	Kvalitetsspecifikationer og succeskriterier	
	Funktionelle krav: Hvad skal systemet kunne?	
	Ikke-funktionelle krav: Performance, sikkerhed,	
10:40	tilgængelighed, UX	
	<ul> <li>Definition of Done: Hvad betyder "færdig" i dette</li> </ul>	
	projekt?	
	Acceptkriterier for centrale features	
11:05	Pause	
-	Teknisk rammesætning og arkitekturprincipper	
	<ul> <li>Valg af teknologi (f.eks. WPF, MVVM, DI)</li> </ul>	
11:15	Clean architecture og separation of concerns	
	<ul> <li>Dokumentationsstandarder (Mermaid-diagrammer,</li> </ul>	
	oversættelser)	
	Backlog-opbygning og prioritering	
11:35	<ul> <li>Oprettelse af initial product backlog</li> </ul>	
	<ul> <li>Estimering og prioritering af første sprint</li> </ul>	
	<ul> <li>Identifikation af tekniske spikes og research-opgaver</li> </ul>	

Tidspunkt	Punkt	Ejer
11:40	Praktisk planlægning og næste skridt Sprint 0: Setup, miljøer, CI/CD, teststrategi Aftale om mødefrekvens og kommunikation Ansvarsfordeling og forventningsafstemning	
11:50	<b>Evt</b> Spørgsmål, kommentarer Opsummering og næste møde	Facilitator
Tidspunkt	Mødet hæves	Facilitator

UX → brugeroplevelse